



Реализирани дейности по проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“


През месец февруари се изпълни първият етап на дейността от проектното описание „Изготвяне на широка оценка/изследване (включително препоръки за усъвършенстване) на институционалната и правна рамка, обхващащо всички аспекти по отношение на ефективността на системата за установяване на активи в България, включително аспектите на защита правата на човека и прозрачността/ефективността на управление на отнетите активи.“ В продължение на три работни дни двама експерти от Австрия и Великобритания, привлечени по линия на партньора на Комисията за отнемане на незаконно

придобито имущество (КОНПИ) - Съвета на Европа, и придружени от проектния съветник на Съвета, г-н Мустафа Ферати, проведоха срещи с български институции от правоохранителните и съдебни органи. На срещите бяха обсъдени въпроси от компетентността на институциите, във фокуса на системата за установяване на активи в България. В рамките на тази дейност бе организирана работна среща с представители на КОНПИ, на която бе обсъден и детайлизиран обхватът на изследването на ефективността на системата за установяване на активи, което предстои да бъде изготвено от експертния екип на Съвета на Европа.



Изследването се очаква да бъде завършено до края на месец април 2015 г. Впоследствие изследването ще бъде представено пред ангажираните институции в сферата на установяване на активи. Ползите от изготвянето на оценката на системата за установяване на активи са, както в посока изготвяне на обективен анализ по отношение на ефективността, така и в разработването на набор от препоръки, които целят усъвършенстване на идентифицираните слабости в българската система за установяване на активи.

През месец февруари бе извършена оценка на потребностите/проучване за обоснованост, по отношение на намеренията на КОНПИ да придобие технически ресурси, планирани за финансиране по проекта. Тази дейност има за цел да спомогне за постигане на очаквания резултат от проекта за подобрена информационно-технологична среда, както и усъвършенствана комуникационна система за установяването на активи в България. Експерт от Съвета на Европа оцени необходимостта и обосноваността на планираното за закупуване от КОНПИ оборудване, което бе утвърдено от Съвета на Европа. Резултатът е, че цялото оборудване, което Комисията е планирала да бъде закупено, е одобрено като видове и бройки. Важно е да се отбележи, че планираното оборудване няма да бъде използвано само в рамките на проекта, а ще бъде основата на една устойчива информационна среда, която ще



гарантира условия за бъдещо надграждане и развитие на системата за установяване на активи в България.

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество



ул. „Г.С.Раковски“ № 112
1000 София, България
тел.: +359 2 923 43 33
ciaf@ciaf.government.bg
www.ciaf.government.bg